

Handlingsplan för jobb, välfärd och långsiktig hållbar utveckling

Vi bygger en bättre samhällsstruktur för att bättre ta tillvara och utveckla den regionala potentialen till en ekonomisk, miljömässigt och socialt hållbar framtid.

Det blir den största organisationsuppbyggnaden någonsin i Norrland och en av de största i Sverige. Den medför en genomgripande demokratisering och effektivisering av den regionala beslutsstrukturen och regional offentlig förvaltning

Detta kräver extraordinära insatser som resulterar i en mer kompetent och kreativ organisation, som kan möta både dagens och framtidens behov och krav

Handlingsplan:**1. Vision och mål för Norra Sverige**

Norrstyrelsen utarbetar detta med hjälp av projektledaren m.fl. Därefter diskussion och förankring

2. Regionens arbetsuppgifter

Infrastruktur
Trafik
Kultur
Miljö/energi
Turism
Näringslivs- och innovationsutveckling
EU-frågor
Högre utbildning och forskning
Hälso- och sjukvård
Tandvård
Norrstyrelsen definierar områdena

3. Demokratifrågor

Valkretsar
Politisk organisation och arbetsätt
Folklig förankring
Regionalt företräderskap

4. Organisationsfrågor

Verksamhetsorganisation
Ledningsorganisation
Styrprinciper
Bemanning, rekryteringar och andra personalfrågor
IT
Projektledaren leder detta arbete och Norrstyrelsen/SLD beslutar

5. Inomregional balans**6. Ekonomi**

Skattefrågor
Budget
Ekonomi i övrigt
Norrstyrelsen arbetar med detta med hjälp av projektledaren och ekonomer

7. Information

Informationsstrategi
Norrstyrelsen arbetar med detta med hjälp av informationskonsult

8. Vetenskaplig uppföljning

Projekt under Norrstyrelsen

9. Norrstyrelsens uppgifter

Förslag till arbetsplan med aktiviteter och tider utarbetas av projektledaren
Norrstyrelsen beslutar om sina arbetsformer

10. Politiska styrgrupper för olika utredningsområden

Utses av Norrstyrelsen

Direktiv utarbetas av projektledaren och beslutas av Norrstyrelsen

Huvudsekreterare åt styrgrupperna utses av projektledaren

11. Projektledare

Utses av Norrstyrelsen

Instruktion beslutas av Norrstyrelsen

Ledningsgrupp utses av projektledaren

Praktiska arrangemang i överenskommelse med projektvärden

12. Tidsplaner

Utarbetas av projektledaren och beslutas av Norrstyrelsen